



Distriktet i Umeå
Elisabeth Åkerlund, 090-170708
umea@av.se

Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Arbetsmiljöverkets pilotprojekt

Enligt Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2010 ska Arbetsmiljöverket senast den 15 februari 2010 lämna en redovisning avseende hur pilotprojektet fortskrider. I denna ska det ingå en redovisning avseende bransch samt en tidplan för projektets olika delar avseende genomförande och utvärdering.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket ett treårigt uppdrag, att i ett pilotprojekt utveckla och prova så kallad screening (en genomgång av samtliga arbetsställen inom en bransch genom besök) som metod inom Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet.

Projektet

Pilotprojektet för screening har påbörjats 2010. Utgångspunkten för projektet är att utforma en tillsynsmodell anpassad till svenska förhållanden. Den skall kunna användas inom alla typer av verksamheter, med olika arbetsmiljörisker. Modellen skall vara rättssäker, enhetlig och konkurrensneutral. Modellen skall utformas så att tillsynen bidrar till ökad egenaktivitet hos arbetsgivare. Tillsynen ska vara tidseffektiv med liten administrativ hantering.

Val av bransch

Modellen med screening kommer att provas inom den grafiska branschen. Valet av bransch har skett efter samråd med arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten är att grafiska branschen finns i hela landet och storleken på branschen innebär att det är möjligt att genomföra besök under pilotperioden. Branschen bedöms också ha risker inom perspektiven ergonomi, teknik, yrkeshygien samt arbetsorganisation. Att dessa fyra perspektiv finns representerade ser Arbetsmiljöverket som en fördel i ett försöksprojekt.



Tidplan

Under våren 2010 utarbetas en tillsynsmodell för försöket. Där ingår beskrivning av inspektionsprocessen för screening, underlag för inspektion och IT-stöd för effektiv administrativ hantering.

Under hösten 2010 utprovas underlag och IT stöd. Utbildning i modellen sker av inspektörer för att kunna göra provinspektioner. Dessa genomförs samt utvärderas.

Utgående från resultatet av provinspektionerna genomförs under 2011-2012 praktisk tillsyn enligt framtagna modell. Projektavslut med utvärdering av modellen sker under hösten 2012. När det gäller kostnader för en eventuell extern utvärdering är detta inte budgeterat inom ramen för projektet.

Mikael Sjöberg
Generaldirektör

Elisabeth Åkerlund
Projektledare