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Sammanfattning 
 
Inom träindustrin inträffar många svåra olyckor och branschen ligger högt i olycksfallsstati-
stiken med många svåra invalidiserande skador, även dödsolyckor inträffar. Många olyckor är 
maskinolyckor och beror ofta på brister i maskiners skyddsutrustning. 
 
Projektet Tillsyn – sågverk är en del av AV:s långsiktiga strategi som i princip har bestått av 
tre huvuddelar, information till tillverkare/leverantörer och sågverk om gällande regelverk, 
marknadskontroll av nylevererad utrustning och inspektion av samtliga sågverk och hyvlerier 
med 5 eller fler anställda. Projektgruppen anser att strategin har varit framgångsrik. 
 
Samverkan och information tillsammans med parterna samt information genom massmedia 
har också varit viktiga delar. 
 
De viktigaste externa delarna i projektet har varit följande: 
- Informationsinsatser mot definierade målgrupper 
- 400 inspektioner hos arbetsgivare inom sågverks- och hyvleribranschen med mer än 4 an-
ställda. Samtliga företag har fått krav i inspektionsmeddelanden och c:a 110 underrättelser om 
förbud  eller förbud har utfärdats (maj 2010)  
- Uppföljningsbesök med återkoppling till vidtagna åtgärder där även olika typer av lösningar 
diskuterats 
 
De externa effekterna har medfört en mycket förbättrad maskinsäkerhet, förändrad syn på 
riskerna i branschen och påverkan på risktagandet bland operatörerna, förbättrade upphand-
lingsrutiner mellan köpare och tillverkare, där arbetsmiljöaspekterna diskuteras på ett tidigt 
stadium, så att CE-märkningen fungerar som avsett. 
 
Informationsinsatserna har främst riktat sig till parterna inom branschen, SAWTEC (bransch-
förening för tillverkare och leverantörer av sågverksmaskiner) och övriga tillverka-
re/leverantörer, regionala skyddsombud, arbetsgivare och lokala skyddsombud. Information 
har också nått ut via massmedia, radio, lokal-TV, riks-, lokal- och branschtidningar. Dessa 
kontakter har skett innan och kontinuerligt under projektets gång. Dessutom har Arbetsmiljö-
verket varit med vid framtagandet av Skogsindustriernas och Sawtecs broschyr med goda 
exempel, som finns tillgänglig genom Skogsindustrierna och Sawtec.  
 
De viktigaste interna delarna har varit: 
- Framtagande av inspektionsunderlag och informationsmaterial, 
- Enhetlighet om kravnivån genom en omfattande intern utbildning och saminspektioner bl.a.  
  via regionala stödinspektörer.  
- Återkommande erfarenhetsutbyte med centrala möten och videomöten med de inspektörer  
  som arbetar i projektet. 
 
Bildspelet som togs fram vid projektets början har använts som inledning vid förstainspek-
tionsbesöken. Detta har visat sig ge en god förståelse för vad vi vill uppnå och en insikt i vilka 
brister som finns inom branschen. 
 
Genom att man vid de flesta inspektioner utöver krav på direkta sakbrister också ställt krav på 
riskbedömning av hela anläggningarna har arbetsgivarna på ett praktiskt sätt fått erfarenhet av 
att tillämpa dessa riskbedömningar. I många fall har man då också tagit hjälp utifrån. 
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Vid projekttidens utgång (2009-12-31) pågår arbete med genomförande av åtgärder vid en 
stor del av de inspekterade företagen. Eftersom de flesta inspektioner resulterat i omfattande 
krav på åtgärder som resulterar i långa åtgärdstider har endast en mindre del kunnat avslutas. 

 
Under projektets gång har kontinuerliga videomöten hållits och berörda inspektörer har även 
träffats, saminspektioner har också gjorts.  Vid dessa sammankomster har kravnivåer i kon-
kreta tillämpningar och frågor som uppstått under projektets gång diskuterats. Genom den 
löpande kontakten som hållits upplever projektgruppen att en hög nivå av enhetlighet upp-
nåtts. 
 
Under tiden som tillsynsprojektet ”Gamla sågverk” pågått, har även nya anläggningar inspek-
terats samt besök hos svenska maskintillverkare genomförts som ett led i Arbetsmiljöverkets 
marknadskontroll. 
 
 
1 Bakgrund 
 
Sågverk och hyvlerier tillhör svensk basindustri och arbetsskador inom träindustrin är inget 
nytt. Bland de första anvisningar/meddelanden som Arbetarskyddsstyrelsen gav ut fanns krav 
på hur maskiner för träbearbetning skulle vara skyddade för att få säljas. Det finns också 
många rapporter om risker och skador inom branschen som pekar på de stora arbetsmiljöpro-
blem som har funnits och finns. Träindustriarbete har länge legat bland de högsta i statistik 
över olycksfall från såväl Arbetsmiljöverket som AFA, se nedan.  
 
 
Anmälda arbetsolyckor med frånvaro per 1 000 förvärvsarbetan-
de 2004 - 2006. 
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AFA  -  antal fall/1000 sysselsatta 

 
 

         
Flerspindliga hyvlar har bidragit med många invalidiserande skador. Högra bilden visar på 
ett nyinstallerat yttre skydd på en flerspindlig hyvel som kan förhindra invalidiserande finger-
skador. 
 
 
De diskussioner som hållits inom Arbetsmiljöverket angående bakgrunden till arbetsskadorna 
inom sågverk och hyvlerier har visat på generella brister i utformningen av sågverksutrustning 
med avseende på maskinsäkerhet, belastningsergonomi, damm och buller. Dessa brister är en 
följd av det synsätt som funnits inom branschen sedan många år och som gett en allmänt sett 

Ca hälften av inträffade olyckor är  
invalidiserande, se AFA:s statistik 
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betydligt lägre skyddsnivå för sågverksmaskiner jämfört med maskiner inom övrig tillverk-
ningsindustri. Detta har varit fallet även för nylevererad CE-märkt utrustning, vilket har lett 
till olyckor och tillbud som hade kunnat undvikas om reglerna följts. Inom branschen har stor 
hänsyn tagits till att trä är ett ”levande” material där driftstörningar lätt uppkommer. Man har 
vant sig vid att åtgärda driftstörningar genom att gå in i anläggningen utan att anläggningarna 
är säkert stoppade, för att ta bort felaktigt virke eller rätta till något. Ökade krav på produkti-
vitet och drifttillgänglighet har gjort att produktionshastigheter har ökat och enheterna som 
byggs blir också oftast större än tidigare. Genom den kraftigt ökade automatiseringen har an-
talet anställda kunnat hållas nere vilket innebär att man som operatör ofta befinner sig helt 
ensam eller långt ifrån övriga personer. Övervakningen vid normal produktion sker till myck-
et stor del via bildskärmar från kontrollrum. 
 
Bakgrunden till bristerna på gamla sågverk beror även på att maskiner och utrustning i trä-
branschen ofta har lång livslängd. De säljs ibland som begagnade maskiner/maskinlinjer och 
monteras sedan upp på mindre sågverk. Under denna tid ”försvinner” ofta skydd och annan 
skyddsutrustning. Maskinerna kopplas sedan in av någon lokal elfirma som inte alltid har 
nödvändig kompetens i hur skyddsutrustning, nödstopp mm. ska vara inkopplade eller kun-
skaper om gällande krav. Anläggningarna är många gånger konstruerade som öppna anlägg-
ningar som saknar skyddsbarriärer mot riskområden. Olyckor som inträffar får ofta allvarliga 
konsekvenser med svåra skador för de inblandade som följd. De flesta äldre anläggningar är 
även dåligt utformade ur belastningsergonomisk synpunkt. Många maskiner monteras upp i 
gamla lokaler som inte är anpassade för verksamheten. Detta ger också problem med buller, 
klimat och damm. 
 
 
Arbetsmiljöverkets strategi för att förbättra arbetsmiljön i sågverk och hyvlerier har varit: 

- Information och utbildning,  för vissa målgrupper inom branschen, om det nya regel-
verket för maskiner (Maskindirektivet) 

- Marknadskontroll av nya maskiner och maskinlinjer 
- Inspektion och krav på befintliga sågverk och hyvlerier 
 

Arbetsmiljöverket erbjöd under åren 2003-2004 en genomgång av aktuellt regelverk avseende 
maskiners utförande, enligt Maskindirektivet och tillhörande standarder, i första hand för till-
verkare av maskiner till sågverk och hyvlerier. Dessa hölls med stöd av leverantörsföreningen 
Sawtec vid fyra tillfällen i Stockholm och Umeå. Som en uppföljning erbjöds även användar-
sidan, arbetsgivarna, i samarbete med Skogsindustrierna, motsvarande genomgång, men dessa 
genomfördes aldrig pga bristande intresse. 
 
Under åren 2004-2006 var träindustrin ett av 6 stycken verksamhetsprogram (VP) som ut-
gjorde Arbetsmiljöverkets prioriterade verksamhet under dessa år. I VP Trä 2004-2006 ingick 
förutom bl.a. tillsyn av snickerimaskiner, även ett marknadskontrollprojekt riktat mot sågverk 
och hyvlerier.(se AV:s rapport 2008:1, www.av.se/rapporter) Genom detta projekt fokusera-
des på de krav som gäller för tillverkare av nya maskiner för att få släppa ut produkter på 
marknaden (då AFS 1993:10, nu AFS 2008:3). Vidare ska produkterna uppfylla kraven när 
användaren tar en maskin/maskinlinje i drift och sedan gälla framgent vid fortsatt användning, 
genom att användaren kontrollerar och underhåller utrustningen (AFS 2006:4). Endast helt 
nytillverkade maskiner/maskinlinjer granskades (högst 2 år gamla) i marknadskontrollprojek-
tet. Det framkom tydligt att mycket av utrustning/maskiner i sågverk och hyvlerier inte levde 
upp till gällande regelverk avseende maskinsäkerhet, och i många fall också hade brister av-
seende ergonomi, buller och damm. 
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För att kunna komma framåt i arbetsmiljöarbetet och även minska risken för skador i sågverk 
och hyvlerier är det viktigt att först och främst nylevererade maskiner lever upp till gällande 
krav, dvs. Maskindirektivet. Krav avseende äldre maskiner som redan är i bruk kan ställas 
först när kraven för nylevererade maskiner är tydliga. Tillsynsprojektet ”gamla sågverk” avser 
det tredje steget i strategin, tillsyn av befintliga sågverk och hyvlerier.  
 
Erfarenheterna från marknadskontrollprojektet och andra aktiviteter visade att, till skillnad 
från vad som gäller inom många andra branscher, många av maskintillverkarna är svenska, 
vilket förenklar kommunikation mellan myndighet, användare och tillverkare/leverantör.  
 
Tillsynen ska förutom direkta krav även inriktas mot att öka medvetenheten om sambanden 
mellan bristerna och riskerna, dvs. att genomföra relevanta riskbedömningar. Ett av syftena 
med tillsynen är således att få till stånd ett systematiskt arbetssätt på arbetsplatserna för hur 
man undersöker de operatörsplatser som finns, med utgångspunkt från de problemområden 
som beskrivits. Detta ska resultera i konkreta åtgärder inom företagen för att förbättra arbets-
miljön. 
 
Regler 
Många anläggningar på sågverk och hyvlerier består av en blandning av maskiner och ma-
skinlinjer av olika ålder där maskiner tillverkade före 1995 omfattas av de tekniska kraven i 
bilaga 1 i AFS 2006:4, maskiner tillverkade 1995-2009 omfattas av AFS 1993:10 och maski-
ner tillverkade from 29/12 2009 omfattas av kraven i AFS 2008:3.  
 
För maskiner tillverkade före den 1 januari 1995 och som omfattas av de tekniska kraven i 
bilaga A, AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, är det arbetsgivaren som ansvarar för 
att riskbedömning gjorts för anläggningen och kraven är uppfyllda.  
  
Maskiner som släppts ut på marknaden efter den 1 januari 1995 ska uppfylla kraven i Arbets-
miljöverkets föreskrifter, AFS 1993:10 eller AFS 2008:3, innan de får börja användas. På 
sågverk är det ofta så att flera leverantörer/tillverkare av maskiner har levererat maskiner till 
en anläggning. Anläggningen eller anläggningsdelen är ofta en maskinlinje sammansatt av ett 
antal enskilda maskiner med ett gemensamt styrsystem. Detta innebär att en del maskiner som 
är avsedda att byggas samman med andra maskiner till en maskinlinje levereras med en IIB-
deklaration (tillverkardeklaration), medan andra maskiner är CE-märkta. Ibland levereras hela 
maskinlinjen CE-märkt och i andra fall står användaren (sågverket) för den slutliga CE-
märkningen av linjen. Den slutliga CE-märkningen ska omfatta samtliga risker.  
 
 
2 Inriktning och mål 
 
Externt: 
 
Effektmål: 
 

• Arbetsgivarna ska uppnå en större förståelse för sambandet mellan att systematiskt ar-
beta med att undanröja risker och att detta på ett positivt sätt påverkar företaget så att 
antalet tillbud och olyckor minskar samt att drifttillgängligheten kan ökas. 
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Projektmål: 
 

• Arbetsgivarna ska ha infört rutiner för hur man systematiskt ska arbeta med att identi-
fiera och åtgärda risker. 

 
• Arbetsgivarna ska genomföra åtgärder som minskar riskerna för olyckor och ohälsa. 

 
• Bra inköpsrutiner och att även leverantör/tillverkare ska ha god kännedom om vilka 

krav som gäller när en ny maskin eller utrustning upphandlas. 
 
Internt: 
 
Effektmål: 
. 

• Arbetsmiljöverket ska få en ökad samsyn vid våra inspektioner av branschen. Fram-
tagna checklistor och kravformuleringar i enlighet med dessa ska ange en miniminivå 
på kraven som alla inom AV känner till. 

 
Projektmål: 
 

• Upprätta stödmaterial i form av checklistor. 
 
• Testa checklistorna vid ett antal pilotinspektioner. 

 
• Projektgruppen informerar berörda inspektörer på distrikten om det framtagna mate-

rialet och går igenom det i samband med en inspektion. 
 

• Inspektera samtliga sågverk med 5 anställda eller fler under 2008-2009. Skapa enhet-
lig kravnivå, så att hela branschen förändras samtidigt och alla företag har samma för-
utsättningar för konkurrensneutralitet. 

. 
 
3 Förutsättningar och avgränsningar 
 
Tillsynen avgränsas till sågverk och hyvleri (SNI 20101 och 20102). Företag som inte besökts 
i marknadskontrollprojektet prioriteras. Totalt är ca 400 arbetsställen besökta. 
 
Företag med färre än 5 anställda har lämnats utanför projektet. Det förekommer också att fö-
retag med andra verksamheter som t.ex. pelletstillverkare är registrerade med de aktuella när-
ingsgrenskoderna, dessa har också undantagits. Både fåmansföretag och pelletstillverkare 
omfattas givetvis också av relevanta krav, men ingår inte i detta projekt.  
 
Flerspindliga hyvlar på företag som inte omfattas av projektet kommer att inspekteras i pro-
jektet ”CNC-maskiner och flerspindliga hyvlar” som ska genomföras under 2010-2011, t.ex. 
hos dörr- och fönstertillverkare och andra snickerier. 
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4 Projektorganisation 
För att genomföra projektet har vi haft följande projektorganisation: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspektionsbesök vid Malå Sågverk 

Projektägare: 
 

Håkan Olsson, avd. chef IS 
 

Projektgrupp: 
 

Lars Nord, inspektör ISV, fr.o.m nov. 2008, regional stödperson IS 
 

Nils Tyreskog, inspektör IMS, regional stödperson IM 
 

Gun Fridfeldt, enheten för teknik och marknadskontroll 
 

Eva-Karin Klenell-Hatschek, ergonom 
 

Frida Lindmark, enheten för teknik och marknadskontroll 

Projektledare: 
 

Lars Gerdén, inspektör INU 
Projektledare fr.o.m. dec. 2008, regional stödperson IN 
 

Joel Persson, inspektör ISV 
Projektledare och regional stödperson IS t.o.m. nov. 2008 
 

Samordnare på distrikten: 
 

Bernard Carlsson, INL 
 

Anders Olsson, INH 
 

Mats Ekengren, INF 
 

Hans Karlsson, IMÖ 
 

Fredrik Eriksson, IML 
 

Weimar Emanuelsson, ISG 
 

Per Blomqvist, ISM 
   

 
 
 
 

Totalt har ett 25-tal inspektörer 
 

deltagit i projektet samt personal 
 

från informationsenheten. 
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5 Tidplan 
 
Underlaget till projektet togs fram under 2007. Projektgruppen tog fram material till en ”ma-
terialmapp” till inspektörerna som hjälp vid inspektionerna. Inspektionerna startade i januari 
2008 och samtliga arbetsställen skulle vara besökta minst två gånger, en förstainspektion och 
ett uppföljningsbesök, inom projekttiden, dvs. före 31/12 2009.  
 
Tidsramen har inte helt kunnat hållas p g a neddragningar/ändringar i vår organisation, till 
exempel har några inspektörer som från början varit med, slutat under projekttiden. Den kraf-
tiga lågkonjunktur som inträffade under andra hälften av 2008 har också påverkat projektet. 
Bland annat har AV uppvaktats av branschen (Skogsindustrierna och Träindustrins Arbetsmil-
jökommitté) som argumenterat för längre åtgärdstider. Utifrån denna diskussion, som fördes 
med AV:s ledning, samt ”Regler för inspektion”, utformades sedan ett prioriteringsdokument 
som lade grunden till hur sluttider för genomförandet av inspektionskrav har bestämts.  
 
I prioriteringsdokumentet, preciseras tre grupper av krav:  

- Maskinsäkerhetskrav på flerspindliga hyvlar, åtgärdstid högst 6 månader efter upp-
följningsbesök 

- Maskinsäkerhetskrav (förutom flerspindliga hyvlar), buller- och ergonomikrav, total 
åtgärdstid 2-3 år från det att inspektionsmeddelandet erhållits  

- SAM-krav, total åtgärdstid 1 år  
 
 

6 Inspektioner – metodik och genomförande 
 
Metodik vid inspektionerna 
 
Innan projektet startades togs checklistor fram utifrån:  

- var, när och hur olyckor på sågverk inträffar 
- erfarenheter både från branschen och annan tillverkningsindustri 
- vad säger standarder harmoniserade mot maskindirektivet 
- vilka krav finns i AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning, bilaga A 

Utöver checklistor för de vanligaste maskinerna inom sågverk och hyvlerier togs också fram 
checklistor för områdena ergonomi, buller, kontrollrum, ventilation och SAM.  
 
Checklistor och gemensamma fraser har utgjort en grund för att kraven ska bli likvärdiga.  
Detta material och andra stöddokument har sammanställts i en inspektörspärm/mapp och har 
varit ett viktigt stöd i genomförandet av inspektioner och uppföljningsbesök (se bilaga 1-2). 
Dessa dokument har testats vid projektets början genom pilotinspektioner. I inledningen ar-
rangerades också informations-/utbildningsdagar för samtliga distrikt. 
 
Ett aviseringsbrev har sänts till arbetsgivarna och skyddsombuden. Inspektionerna har inletts 
med att syftet med besöket har klargjorts, företaget har presenterat sin verksamhet och en dis-
kussion om företagets systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts. Betydelsen av en aktu-
ell, konkret och relevant riskbedömning har poängterats samt vikten av att vara insatt i och 
följa de regler som gäller. Ett omfattande bildspel med exempel på riskbedömningar har pre-
senterats vilket klargjort kravnivån. Informationsmaterial med åhörarkopior, ADI-broschyrer, 
m.m. har delats ut till arbetsgivare och skyddsombud. Därefter har en inspektion, tillsammans 
med arbetsgivarrepresentant och skyddsombud, av den faktiska arbetsmiljön i produktionen 
genomförts - ofta med kortare samtal med olika operatörer. Exempel på brister har pekats ut 
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för olika produktionsområden, såsom avsaknad av yttre barriärskydd, fallrisker, risker med 
transportörer, ingreppsrisker i kugghjul och remdrifter, m.m. Ofta har bristerna fotograferats 
och tagits upp vid sammanfattningen av inspektionen. Då har konstaterade brister och de krav 
som kommer att ställas sammanfattats. Företaget har också delgetts råd om hur de kan ta hjälp 
för att komma igång med åtgärderna. Företaget har sedan fått ett skriftligt inspektionsmedde-
lande med krav på åtgärder. Svarstiderna har angetts i inspektionsmeddelandet. Företagets 
svar har bedömts av inspektören och uppföljningsbesök har planerats. 
 
Uppföljning av inspektionerna har genomförts med flera uppföljningsbesök utifrån de omfat-
tande åtgärder som har/kommer att vidtas och att åtgärdstiderna är långa. Vid besöken har en 
återkoppling på åtgärderna utförts, goda exempel har presenterats vilket också är i enlighet 
med branschens önskan om att företagen ska få en kontinuerlig återkoppling på åtgärderna. 
För uppföljningsbesöken finns ett bildspel där AV återkopplar kring projektet, och diskuterar 
företagets framtida systematiska arbetsmiljöarbete. Viktiga faktorer i detta är riskbedömning 
av den egna arbetsmiljön utifrån gällande kravnivå, upphandlingsrutiner, åtgärdande av stör-
ningar, m.m. 
 
I samband med uppföljningsbesöken och återrapportering till distriktets Td, har också frågan 
om sanktioner, som föreläggande och förbud, diskuterats utifrån prioriteringsdokumentet.  
 
Under tiden som tillsynsprojektet ”Gamla sågverk” pågått, har även nya anläggningar inspek-
terats samt besök hos svenska maskintillverkare genomförts som ett led i Arbetsmiljöverkets 
marknadskontroll. 
 
7 Resultat  
 
I projektet har cirka 400 arbetsställen besökts och 3000 krav ställts (se bild nedan be-
sök/distrikt och fördelning av krav).  
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Samverkan med parterna har gett en god förankring av mål och syften. Ett exempel är den 
broschyr som Skogsindustrierna tillsammans med branschorganisationen Sawtec tagit fram 
som en direkt följd av de kravnivåer vi har fastlagt i våra checklistor och genom hänvisning 
till standarder under Maskindirektivet. (http://www.sawtec.org/pic/exempelsamling.pdf). 
 
Statistiken för 2008 och 2009 visar på en viss minskning av olyckorna men statistiken är ännu 
så länge preliminär. Konjunktur och varierande sysselsättning under perioden påverkar också 
statistiken. 
 
Antalet presskontakter har varit stort. Projektgruppen uppskattar det till 1300 stycken. Detta 
har hjälpt oss att sprida information om projektet (se exempel nedan och bilagor 3-6). 
 
 
Säkert på Setras sågverk i Malå 

2010-05-06 NTT 

Efter allvarliga tillbud och med förolyckade medarbetare satsar Setra nu stort på säkerheten i sina anlägg-
ningar. Först ut i satsningen är sågverket i Malå som genomfört ett stort projekt med inbyggnad av ma-
skinlinjer och ett utbildningsprogram. Projektet har kostat över tre miljoner kronor, och det arbete som 
gjorts är omfattande, avancerat men inte krångligt - och det fungerar. 

 
 
8 Fortsatt arbete i projektet  
 
Projektet sträcker sig över 2008 och 2009. Inspektionerna kommer dock inte att vara slutförda 
vid projektslutet, utan åtgärdstiderna kommer att fortsätta till 2012 för en del företag. Det är 
därför viktigt att berörda distrikt fortsätter med sina uppföljningar till dess samtliga företag 
slutfört sina krav. Projektet förutsätter att företagen själva fortsätter det interna arbetet, arbetet 
är ju inte avslutat i och med att kraven från projektet uppfyllts, utan fortsätter med företagens 
eget skyddsarbete. 
  
Marknadskontroll är en förutsättning för att kontrollera att Maskindirektivets (AFS 2008:3) 
krav uppfylls av tillverkarna av sågverksmaskiner. Vid nyleverans av maskiner/maskinlinjer 
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är det viktigt dels att arbetsgivarna har kunskap vid upphandlingen men också att Arbetsmil-
jöverket följer upp att nytillverkad utrustning uppfyller kraven. Marknadskontroll är en upp-
gift för AV och kommer att fortsätta vara aktuellt vid kommande inspektioner från AV. 
 
 
9 Reflektioner, erfarenheter och slutsatser 
 
AV:s strategi för branschen, att tydliggöra den kravnivå som gäller för branschen via informa-
tion till parterna och leverantörerna, marknadskontroll 2006-2007 och under 2008-2009 in-
spektion av 400 företag har visat sig vara framgångsrik. Generellt sett har alla aktörer varit 
intresserade och positiva till AV:s insatser. AV:s nedskärningar 2006 har dock påverkat pro-
jektet negativt genom att det försenat genomförandet och att gruppen inspektörer som varit 
delaktiga har förändrats mycket.  
 
Projektet har haft goda effekter beträffande branschens acceptans av kravnivån avseende ma-
skinsäkerhet, risktagande och synen på risker inom branschen. Den utveckling som branschen 
har genomgått de senaste 25 åren, från personalintensiv produktion till automatiserad process-
industri och därmed förändrade skyddskoncept har accepterats. Det har också under projektets 
gång kommit fram att en del av sågverkens kunder ställer krav som stämmer väl överens med 
vårt regelverk avseende sågverkens arbetsmiljö. 
Exempel på åtgärder/ombyggnader finns i bildbilagan. 
 
Projektet har påverkat branschen förutom företagen, även tillverkare, konsulter och maskinle-
verantörer. Ledningsgruppen inom AV har tagit ställning till ett prioriteringsdokument som 
har varit vägledande för åtgärdstiderna.  Det är av intresse att få en återkoppling från dessa 
aktörer som också påverkat/påverkats av projektet, och som i framtiden är ett viktigt stöd i 
företagens fortsatta arbete. Utvärdering gentemot arbetsgivare och skyddsombud planerar 
projektgruppen att genomföra med en enkät.   
 
 
Erfarenheter från projektet som projektgruppen särskilt vill kommentera och framhålla: 
 
- Det bildspel som utarbetats med viktig vägledande information till arbetsgivare, skyddsom-
bud, operatörer, inköpare,  underhållspersonal, m.fl. har hjälpt företagen att komma igång 
med arbetet. (Bildspelet tog upp arbetsskadestatistik, de regler som gäller, exempel på olycks-
samband, riskerna i branschen, exempel på hur olika säkerhetslösningar kan tillämpas i såg-
verken och hyvlerierna) Inspektörerna i projektet har varit positiva till att använda bildspelet 
vid inspektion för att visa exempel på kravnivåer. Företagen har kunnat känna igen sig och 
med hjälp av bilder som illustrerar ”före – efter”, fått insikt om kravnivån. Bildspelet har varit 
en tydlig och bra hjälp i inledningsskedet av inspektionerna. Det har även använts vid kontak-
ter med tillverkare/leverantörer för att ge samma information som arbetsgivarna fått. Bilderna 
har på ett lätt och tydligt sätt preciserat var riskbedömningar för branschen ska landa.  
 
- Vi har regelbundet haft kontakt mellan distriktens kontaktpersoner och projektgruppen ge-
nom videokonferenser var eller varannan månad, vilket har varit ett bra stöd och en viktig del 
för att kontinuerligt utbyta erfarenheter, diskutera problem och godtagbara eller inte godtag-
bara lösningar.  
 
- AV har pekat på vikten av arbetsgivarnas kunskaper inför upphandling vid nyinvesteringar 
(t.ex. länk till IVF:s guide). Projektgruppen anser att brister avseende säkerhet i stor utsträck-
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ning berott på otillräckliga kunskaper om vad som krävs vid upphandling. Företagen har ge-
nerellt sett haft otillräckliga kunskaper om gällande regler och man har haft otillräckliga upp-
handlingsrutiner. Företagen har ofta förlitat sig på att tillverkare/leverantör har sålt utrustning 
som uppfyllt gällande krav. Diskussioner vid inspektionerna om vikten av kunskaper vid upp-
handling samt rekommendationer om material har mottagits på ett positivt sätt och gett förut-
sättningar för förbättringar i företagens ledningssystem.  
 
- De cirka 20 checklistor som har utarbetats (exempel bilaga 1) som tillsynsstöd vid inspek-
tionerna, har gåtts igenom och använts vid centrala och regionala projektgenomgångar och 
saminspektioner. Projektgruppen anser att checklistorna tillsammans med bildspelet har varit 
en förutsättning för samsynen inom verket i projektet. Checklistorna har väsentligt bidragit till 
att kravnivån är enhetlig inom verket, oberoende av storlek på företag eller geografiskt läge. 
De har även tydliggjort för arbetsgivare, skyddsombud, tillverkare/leverantörer och parterna 
vilken kravnivå som gäller och att likartade krav ställs på samtliga berörda. Checklistorna har 
tagits fram under förberedelserna i projektet och har diskuterats grundligt inom projektgrup-
pen och med kontaktpersonerna. De har även granskats av jurister. Till checklistorna har ock-
så frasbibliotek med exempel på bristbeskrivning, kravformuleringar och hänvisningar tagits 
fram på samma sätt.  
 
- De exempel på nya säkerhetslösningar som leverantörer, konsulter, automationsföretag, m.fl. 
i samband med projektet tagit fram specifikt för sågverksbranschen, har kontinuerligt presen-
terats för projektets inspektörer. Denna information har sedan varit en värdefull information 
till arbetsgivarna vid uppföljningsbesöken. Projektet har fått aktörerna att ta fram nya och 
tillämpade lösningar för sågverk och hyvlerier som inte har funnits innan. Projektgruppen 
anser att projektet har varit en katalysator för att starta en utveckling av produktionsvänliga 
och produktionseffektiva lösningar och att denna utveckling kommer att fortsätta. Det har gett 
exempel på var arbetsgivarna kan få hjälp med riskbedömningar och åtgärder. 
 
- Projektgruppen erfar att de barriärskydd runt maskinlinjerna som AV har ställt krav på har 
lett till att de ständigt återkommande och kostsamma driftstörningar med behov av manuella 
ingrepp i riskområden som sågverken ofta lider av, har blivit tydliga. Företagen har blivit 
medvetna om alla sina driftstörningar och man har i många fall tvingats analysera och åtgärda 
orsakerna till störningarna, vilket ofta har lett till en ökad tillgänglighet och produktion. 
  
- Projektgruppen har uppmuntrat dokumentation med bilder, vilket har använts vid inspektio-
ner och uppföljningsbesök. I inspektionsmeddelandena har bilderna använts för att tydliggöra 
de brister som utpekats vid inspektionen, sprida kunskap till kontaktpersonerna och underlät-
tat kommunikationen med arbetsgivarna om goda exempel. Det har också varit en utmärkt 
källa vid diskussioner med tillverkare och leverantörer. Där bilder har använts i inspektions-
meddelanden och bildspel har vi varit måna om att följa datainspektionens regler.  
 
- Projektgruppen har besökt ett antal tillverkare av sågverksmaskiner i samband med tillsyns-
projektet för att klargöra regelverket och gällande kravnivåer för sågverksbranschen. Många 
tillverkare har AV redan haft kontakt med under Marknadskontrollprojektet för sågverk. Vid 
besöken har bildspel, checklistor och exempel från tillsynen visats. Sverige har ett stort antal 
tillverkare av sågverksmaskiner och anläggningar och dessa har också mycket kunskap och 
erfarenhet. Det är av vikt att köpare och säljare är väl införstådda med att utrustning som 
säljs/köps alltid som ett minimum ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav när den tas i bruk. 
Kraven omfattar inte bara maskinsäkerhet utan inbegriper t.ex. även ergonomi, luftkvalitet, 
klimat. Om en maskin/maskinlinje levereras med CE-märke ska den enligt regelverket vara 
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färdig att ta i bruk och ansvaret för utförandet vilar då på tillverkaren och leverantören. Om en 
maskin/maskinlinje levereras med en försäkran för inbyggnad (IIB) så måste den färdigställas 
av någon aktör innan den får tas i bruk. Arbetsgivaren ansvarar då för färdigställandet anting-
en genom att själv ha kunskap för att göra detta eller genom att tjänsten köps in. Vid besöken 
hos tillverkare har vi också hänvisat till bland annat inköpsguiden från IVF/Swerea, för att 
köpare och säljare ska ha en gemensam plattform. 
 
- Besöken hos tillverkare har varit uppskattade bl.a. eftersom vi vid besöken även har haft 
diskussioner kring konkreta fall. I och med projektet har efterfrågan på skydd och skyddsan-
ordningar för kompletteringar på sågverk och hyvlerier ökat. Även efterfrågan på konsulter 
och andra aktörer som kan genomföra relevanta riskbedömningar och även genomföra erfor-
derliga åtgärder har ökat så att det ibland har uppstått väntetider. Åtgärdstiderna har därmed 
behövt förlängas i vissa fall och projektet kommer att fortsätta trots att projekttiden egentligen 
är slut, vissa fram till 2012 uppskattningsvis.  
 
- Förutom kontakt direkt med tillverkare har vi även haft kontakt med Sawtec som är en 
branschorganisation med ca 20 medlemsföretag som säljer sågverksutrustning. Vi har deltagit 
i mässan Trä & Teknik i Göteborg. Vi har under hela projektets gång haft kontakt med parter-
na Skogsindustrierna och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch och informerat om 
projektet. 
 
- Ett prioriteringsdokument har utarbetats som vägledning för åtgärdstider och som vägled-
ning för när föreläggande och förbud ska användas, baserat på våra interna föreskrifter ”Reg-
ler för inspektion”. Under projektets gång framkom behovet av riktlinjer avseende åtgärdsti-
der för att alla inspekterade företag skulle behandlas på ett likartat sätt. Trots alla förberedel-
ser med olika underlag, checklistor, videomöten osv. behövdes alltså en uttalad samsyn om 
vilka åtgärdstider som var godtagbara i uppföljningsfasen. Detta beror dels på att projektet 
resulterade i mycket stora genomgripande och kostbara förändringar som, i förhållande till 
andra branscher, kräver långa åtgärdstider, dels på att att lågkonjunkturen påverkade tillverk-
ningsindustrin mycket. Skogsindustrierna och Träindustrins arbetsmiljökommitté (TAK) upp-
vaktade AV:s ledning för en diskussion om åtgärdstiderna. Detta ledde till att ledningsgrup-
pen och projektgruppen tog fram prioriteringsdokumentet som lägger fast prioriteringar och 
åtgärdstider. 
 
- Det har funnits behov av ett styrsystemsdokument under projekttiden. Först har det material 
som finns i projektet ”Säkra stopp” använts. Vid starten av projektet ”Säkra stopp” fanns inte 
förutsättningar för att tillämpa det på sågverk och hyvlerier. Men allt eftersom sågverkstill-
synsprojektet fortskridit och kommit in i uppföljningsfasen har frågan om inkoppling av 
skydd och skyddsanordningar i ett styrsystem och kravnivåer för dessa aktualiserats. Förutom 
att det är möjligt att hänvisa till materialet i ”Säkra stopp”, har därför projektgruppen med 
stöd av styrsystemsexperter från AV och Elsäkerhetsverket tagit fram ett översiktligt styrdo-
kument för styrsystem. Materialet från projektet ”Säkra stopp” är väl lämpat att överlämna till 
arbetsgivarna. 
 
- Ytterligare ett bildspel har tagits fram som kan användas vid uppföljningsinspektioner inne-
hållande exempel på viktiga framgångsfaktorer t.ex. riskbedömning, upphandling, goda ex-
empel, återkoppling av projektet, m.m. Det ska hjälpa inspektörerna att peka på vikten av att 
företagen gör riskbedömningar och åtgärder i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete. 
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- Pressmeddelande skickades ut i samband med projektstart och även vid ett senare tillfälle 
under projekttiden. Pressmeddelanden och massmedial uppmärksamhet har bidragit till att 
sprida kunskap om projektet inom branschen och även till andra branscher. Presskontakterna 
har varit många och har också hjälpt till i arbetet. Kännedom om projektet via massmedia har 
t.ex. varit till hjälp för företagen inför inspektioner. Företag som varit tidigt ute med genomfö-
rande av åtgärder har presenterats i massmedia som goda exempel, visat på möjligheter och 
därmed fungerat som draghjälp i projektet. 
 
- Det har framkommit vid inspektionsbesöken att det är vanligt att nya maskiner och maskin-
linjer som byggs på plats och som ska CE-märkas, tas i drift av användarens personal innan 
CE-märkningen färdigställts. Både tillverkare, leverantörer och användare blandar ihop CE-
märkningen med tidpunkten för det kontraktsmässiga överlämnandet av maski-
nen/maskinlinjen. Enligt AFS 2006:4, 7 §, är det inte tillåtet att använda en maskin om den 
inte uppfyller gällande krav. Innan maskinen tas i drift för sin avsedda användning får endast 
tillverkarens personal använda en maskin som inte är CE-märkt, och då gäller kraven i AFS 
2006:4 Användning av arbetsutrustning för tillverkarens personal. En maskin anses som tagen 
i drift då antingen maskinen börjar användas av användarens personal eller när maskinen bör-
jar användas för sin avsedda användning, vilket normalt är att producera en produkt. Dvs en 
maskin ska ofta CE-märkas långt innan den anses färdig för det kontraktsmässiga överläm-
nande. Överlämnandet är ofta kopplat till vissa krav på att den uppnått en specificerad pro-
duktionskapacitet etc. Överlämnandet är en ekonomisk transaktion mellan säljare och köpare 
som alltså inte berör tillverkarens ansvar för en säker maskin och CE-märkningen. Att en ma-
skin kan behöva förändras efter det att den tagits i drift, p g a modifieringar under inkörning, 
innebär att den tekniska dokumentationen till maskinen ska kompletteras på motsvarande sätt. 
Maskinen/maskinlinjen ska uppfylla kraven i AFS 2008:3 Maskiner när den tas i drift och 
CE-märks. Att släppa ut en maskin på marknaden eller ta en egentillverkad maskin i drift utan 
att CE-märka den bryter mot den straffsanktionerade bestämmelsen i AFS 2008:3, 6 § d). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hänvisningar: 

 
www.av.se/teman/maskiner/ 
www.av.se/teman/travaruindustri/maskiner/ 
www.sawtec.org/pic/exempelsamling.pdf 
www.skogsindustrierna.se 
http://www.ivf.se/ivfTemplates/WorkAreaDescription____320.aspx 
 
 
 
 
 

http://www.skogsindustrierna.se/�
http://www.ivf.se/ivfTemplates/WorkAreaDescription____320.aspx�
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Bilaga 1 
 
Checklista Kantverk, 2008-01-16 
 
AFS 2006:4 där ej annat anges ANM. Hänvisning till bilaga A gäller 
inte CE-märkta maskiner. 
CE-märkta maskiner hanteras enligt särskild rutin 

Punkt  Kontrollfråga Ja Nej Anmärkning  
1.  Är maskinen placerad bakom för-

reglade eller fasta avskärmnings-
skydd så att det inte går att komma i 
kontakt med farlig/rörlig del under 
drift. 

8 § bil. A pkt 2.13 

   
 

 

2.  Har maskinen förreglade luckor och 
andra skydd som gör att det är 
omöjligt att komma i kontakt med 
rörliga delar.  

8 § bil. A pkt 2.13 

  

 
Kantverk med förreglat skydd 

 

3.  Är operatörsplatsen inbyggd i ett 
kontrollrum. 

AFS 2000:42 §10 

    

4.  Är passagen ner till virkeselevato-
rerna förreglad med grind eller 
ljusbom eller annan teknisk lösning 
så att operatören eller annan person 
inte kan komma ut på elevatorn när 
den är in drift 

8 § bil. A pkt 2.13 och 2.24 

  

 
Denna tillträdesled är inte godtagbar 

 

5.  Finns tydligt utmärkta arbetsbrytare 
som fungerar så att varje ingrepp i 
maskinen som t.ex. vid byte av 
klingor all energi är frånkopplad så 
att det inte finns någon risk för att 
maskinen gör någon farlig rörelse. 

11 § bil. B pkt. 2.1 

    

6.  Finns trappor och plattformar så att 
byte av klingor kan utföras på ett 
ergonomiskt tillfredställande sätt. 

AFS 1998:1 2§ 

    

7.  Är belysningen tillräcklig och pla-
cerad så att service och underhåll 
kan utföras på ett säkert sätt 

8 § bil. A pkt 2.18 
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Bilaga 2 
 

 
 
 

  
Flerspindlig hyvel med skyddet uppfällt för inställning av hyveln.  
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Bildbilaga  
Bilderna visar exempel på skyddsanordningar som kommit till under projektets gång utifrån 
de krav som ställts i inspektionsmeddelanden. Allvarliga arbetsskador har inträffat i liknande  
riskområden. 

  
Sektionering av skyddsområden i en såglinje. Varje område är  
inhägnat med staket och förreglade grindar. När grinden öppnats  
råder ett säkert stopp enligt maskindirektivets standarder. 
 
 

 
Äldre mindre specialsågverk där timmerintagets bord försetts  
med fast barriärskydd 
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Förreglade grindar till två olika sektioner med ljusstrålar som avgränsar  
sektioner inne i riskområdet. Om man går från en sektion till en annan, 
inne i riskområdet stoppas båda sektionernas riskområden. Bilder över 
de olika sektionerna finns på respektive grind. 
 

 
Robot som lägger truckströn vid en paketläggare. Riskområdet är  
avgränsat med staket och förreglad grind 
 
 

       
      

    
     

 
Ljusbommar i anslutning till transportörer ska vara så anordnade  
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att om man kliver upp på transportören/plankorna ska anlägg- 
ningen stanna. Om en justering av brädorna görs med en båtshake  
som bryter en eller två av ljusbommarna fortsätter transportörerna  
transporten av brädor. Pilarna på bilden visar ljusbommarnas placering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljusbommar som skyddar riskområdet vid paketläggare respektive  
transport av paket till rullbana 
 

   
Verktygslyft för att lyfta tunga hyvelkuttrar (vikt upp till 50 kg) till och från flerspindlig hyvel. Anordningen 
användes också i kombination med exempelvis verktygsvagn för att underlätta transport av verktyg till och från 
sliprummet 
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Trampmattor skyddar riskområdet då paket transorteras mellan rullbanorna  
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Huv för att minska högfrekvent bullerspridning från hyvelrummet 
 

 
Bra utformat kedjeskydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   



29 (34) 

 
Nyinstallerade skydd och/eller skyddsanordningar har kopplats in i styrsystem. Styrsystemen 
har i de flesta fall modifierats, bytts ut eller byggts om för att uppfylla gällande regler. 
 

FÖRE   EFTER 
 

    
Intag till såglinje, tvåledigt räcke har ersatts av staket och förreglad grind för tillträde 
 

    
Justerverk har kompletterats med staket och ljusstråleskydd 
 

                 
Intag justerverk har kompletterats med staket och förreglad grind för tillträde 

Bildbilaga, före - efter åtgärd 
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 FÖRE   EFTER 
 

   
Nedgång till område under transportör har avskärmats med förreglad grind 
 

           
Tillträde till riskområde ska ske via avsedd tillträdesled, förreglad grind 
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 FÖRE   EFTER 
 

    
Området under virkestilt, tidigare avspärrat med svart-gula kedjor – nu med staket  
 
 

         
Paketläggare som försetts med ljusstråleskydd och trampmatta framför 
 
 

       
Virkestransportören fram till ströläggare och paketläggare har avskärmats med ljusstråleskydd 
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 FÖRE   EFTER 
 

    
Området runt bandningsmaskin har avskärmats med staket och förreglade grindar 
 

     
Staketet vid sidan av paketläggaren har sänkts ned mot golvet och staket har monterats längs 
med paketlinjens baksida. Ljusstråleskydd och trampmatta skyddar framför paketläggaren. 
 

    
Enkelt räcke har bytts mot staket längs med hyvellinje 
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 FÖRE   EFTER 
 

    
Lyftbord där fallrisk fanns, samt möjlighet att komma in i riskområde med rörliga maskinde-
lar 
 
     

    
Baksidan av flerspindlig hyvelmaskin 
 
 

    
Ingång till baksidan av flerspindlig hyvel har inhägnats och försetts med grind 
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 FÖRE   EFTER 
 

    
Paketläggare utan automatisk ströläggare på hyvleri har försetts med ljusstråleskydd framför  
 

     
Äldre flerspindlig hyvel, före och efter det att skydd har monterats framför maskinen.  
 

   
Inbyggnad av kringutrustning på hyvleri 



Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Besöksadress Lindhagensgatan 133
Telefon 08-730 90 00
Fax 08-730  19 67
E-post arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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